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POR FESR 2014/2020 - RIQUALIFICAZIONE DELLE GALLERIE DI

COLLEGAMENTO DELLE EMISEZIONI.

SOSTITUZIONE INFISSI, INSTALLAZIONE TERMO-VALVOLE E

SOSTITUZIONE SISTEMI DI ILLUMINAZIONE AREE ESTERNE
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FASE DESCRIZIONE ATTIVITA' LAVORATIVA
DURATA ATTIVITA' 

LAVORATIVA (GG.)

1 CONSEGNA LAVORI 1 0

2
DEFINIZIONE PROGRAMMA LAVORI DI 

DETTAGLIO E PIANO DI BONIFICA
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3
PRESENTAZIONE PIANO DI LAVORO ALLO 

SPRESAL (30gg)
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 CANTIERIZZAZIONE 5 3 3 3 3 3

5
BONIFICA AMIANTO CON COMUNICAZIONE ALLO 

SPRESAL 3 gg PRIMA DELL'INIZIO
194 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

6 INSTALLAZIONE NUOVI SERRAMENTI 191 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

7 TINTEGGIATURA 186 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

8 INSTALLAZIONE TERMOVALVOLE 49 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

9 EFFICIENTAMENTO ILLUMINAZIONE 14 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

10 COLLAUDI 12

11 RIMOZIONE CANTIERE 5

UOMINI/GIORNO 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 9 9 9 9 9 7 7 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

2269

NOTA BENE: il cronoprogramma dovrà essere aggiornato dall'impresa con l'indicazione delle varie aree di bonifica, indicando i corridoi interessati, imprese impiegate e numero di lavoratori presunto per ogni 

lavorazione/zona. Il coordinatore della sicurezza metterà a disposizione il file editabile all'impresa per gli aggiornamenti. L'impresa dovrà rendere conto alla DL, CSE e stazione appaltante della programmazione delle 

attività durante le riunioni di coordinamento, mantenendo il cronoprogramma sempre aggiornato. Le attività dovranno essere distanziate spazio temporalmente.

12° SETTIMANA8° SETTIMANA 9° SETTIMANA4° SETTIMANA 5° SETTIMANA 6° SETTIMANA 7° SETTIMANA

TOTALE UOMINI/GIORNO

10° SETTIMANA 11° SETTIMANA

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI - Durata cantiere 250 giorni

1° SETTIMANA 2° SETTIMANA 3° SETTIMANA

DURATA CANTIERE IN GIORNI SOLARI CONSECUTIVI
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FASE DESCRIZIONE ATTIVITA' LAVORATIVA
DURATA ATTIVITA' 

LAVORATIVA (GG.)

1 CONSEGNA LAVORI 1

2
DEFINIZIONE PROGRAMMA LAVORI DI 

DETTAGLIO E PIANO DI BONIFICA
13

3
PRESENTAZIONE PIANO DI LAVORO ALLO 

SPRESAL (30gg)
30

4 CANTIERIZZAZIONE 5

5
BONIFICA AMIANTO CON COMUNICAZIONE ALLO 

SPRESAL 3 gg PRIMA DELL'INIZIO
194 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

6 INSTALLAZIONE NUOVI SERRAMENTI 191 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

7 TINTEGGIATURA 186 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

8 INSTALLAZIONE TERMOVALVOLE 49

9 EFFICIENTAMENTO ILLUMINAZIONE 14

10 COLLAUDI 12

11 RIMOZIONE CANTIERE 5

UOMINI/GIORNO 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
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NOTA BENE: il cronoprogramma dovrà essere aggiornato dall'impresa con l'indicazione delle varie aree di bonifica, indicando i corridoi interessati, imprese impiegate e numero di lavoratori presunto per ogni 

lavorazione/zona. Il coordinatore della sicurezza metterà a disposizione il file editabile all'impresa per gli aggiornamenti. L'impresa dovrà rendere conto alla DL, CSE e stazione appaltante della programmazione 

delle attività durante le riunioni di coordinamento, mantenendo il cronoprogramma sempre aggiornato. Le attività dovranno essere distanziate spazio temporalmente.

23° SETTIMANA 24° SETTIMANA

TOTALE UOMINI/GIORNO

17° SETTIMANA 18° SETTIMANA 19° SETTIMANA 20° SETTIMANA 21° SETTIMANA 22° SETTIMANA

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI - Durata cantiere 250 giorni

DURATA CANTIERE IN GIORNI SOLARI CONSECUTIVI

13° SETTIMANA 14° SETTIMANA 15° SETTIMANA 16° SETTIMANA
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FASE DESCRIZIONE ATTIVITA' LAVORATIVA
DURATA ATTIVITA' 

LAVORATIVA (GG.)

1 CONSEGNA LAVORI 1

2
DEFINIZIONE PROGRAMMA LAVORI DI 

DETTAGLIO E PIANO DI BONIFICA
13

3
PRESENTAZIONE PIANO DI LAVORO ALLO 

SPRESAL (30gg)
30

4 CANTIERIZZAZIONE 5

5
BONIFICA AMIANTO CON COMUNICAZIONE ALLO 

SPRESAL 3 gg PRIMA DELL'INIZIO
194 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

6 INSTALLAZIONE NUOVI SERRAMENTI 191 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

7 TINTEGGIATURA 186 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

8 INSTALLAZIONE TERMOVALVOLE 49

9 EFFICIENTAMENTO ILLUMINAZIONE 14

10 COLLAUDI 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

11 RIMOZIONE CANTIERE 5 2 2 2 2 2

UOMINI/GIORNO 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 7 7 7 7 3 3 3 5 5 5 5 3 0 0
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NOTA BENE: il cronoprogramma dovrà essere aggiornato dall'impresa con l'indicazione delle varie aree di bonifica, indicando i corridoi interessati, imprese impiegate e numero di lavoratori presunto per ogni 

lavorazione/zona. Il coordinatore della sicurezza metterà a disposizione il file editabile all'impresa per gli aggiornamenti. L'impresa dovrà rendere conto alla DL, CSE e stazione appaltante della programmazione 

delle attività durante le riunioni di coordinamento, mantenendo il cronoprogramma sempre aggiornato. Le attività dovranno essere distanziate spazio temporalmente.

35° SETTIMANA 36° SETTIMANA

TOTALE UOMINI/GIORNO

29° SETTIMANA 30° SETTIMANA 31° SETTIMANA 32° SETTIMANA 33° SETTIMANA 34° SETTIMANA

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI - Durata cantiere 250 giorni

DURATA CANTIERE IN GIORNI SOLARI CONSECUTIVI

25° SETTIMANA 26° SETTIMANA 27° SETTIMANA 28° SETTIMANA
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