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PROGETTO ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA

PSCa




CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI - Durata cantiere 250 giorni |
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DURATA CANTIERE IN GIORNI SOLARI CONSECUTIVI| 8 ‘ 9 “D‘H“Z“B“A 15‘16‘17‘18‘19‘20‘2‘ 22‘23‘24‘25‘26‘27‘28 29‘30‘3“32‘33‘34‘35 36
Fase DESCRIZIONE ATTIVITA' LAVORATIVA oumATa AT 2° SETTIMANA 3° SETTIMANA 4° SETTIMANA 5° SETTIMANA 6° SETTIMANA 7° SETTIMANA 8° SETTIMANA 9°SETTIMANA | 10°SETTIMANA | 11°SETTIMANA | 12°SETTIMANA
1 |CONSEGNA LAVORI 1
, |DEFINIZIONE PROGRAMMA LAVORI DI s ololololols
DETTAGLIO E PIANO DI BONIFICA
PRESENTAZIONE PIANO DI LAVORO ALLO
5 |CPRESAL (3000 30 olofofofo|ofo]o|olo|olo|ofo]ofolo|ofo|ofo|o]alofo]o 0
4 |CANTIERIZZAZIONE 5 3laf3|s
5 |[SONIFICA AMIANTO CON COMUNICAZIONE ALLO| 4, 5|5|5(5|5(|5|5|5]5|55|5|5[5]|5(5|5(s5|5|s[5|5]5|5(s5|5]|5[5|5/5|5(5[5]|5[5|5]5|5(s[s

SPRESAL 3 gg PRIMA DELL'INIZIO

INSTALLAZIONE NUOVI SERRAMENTI

191

7 |TINTEGGIATURA 186
8 [INSTALLAZIONE TERMOVALVOLE 49 2|2(2(2|2|2 2|2(2(2|2|2 2|2(2(2|2|2 212|222 2|2(2(2(2|2|2]|2|2|2(2|2|2 2|2|2(2|2|2
9 |EFFICIENTAMENTO ILLUMINAZIONE 14 2|2|2|2]|2 2|2|2|2|2]|2
10 |COLLAUDI 12
11 |RIMOZIONE CANTIERE 5
UOMINI/GIORNO 3[3/3[3/0]0 2(2)2]2|2]2 2(2)2]2|2]2 2(2)2]2|2]2 4|14/4/4|4 4(919]9]/9(9[7 |7 [11/11[11[11]11 11111111111 111111 11]11]11 111111 11]11]11 111111 11]11]11

TOTALE UOMINI/GIORNO

2269

NOTA BENE: il cronoprogramma dovra essere aggiornato dall'impresa con I'indicazione delle varie aree di bonifica, indicando i corridoi interessati, imprese impiegate e numero di lavoratori presunto per ogni
lavorazione/zona. Il coordinatore della sicurezza mettera a disposizione il file editabile all'impresa per gli aggiornamenti. L'impresa dovra rendere conto alla DL, CSE e stazione appaltante della programmazione delle
attivita durante le riunioni di coordinamento, mantenendo il cronoprogramma sempre aggiornato. Le attivita dovranno essere distanziate spazio temporalmente.




CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI - Durata cantiere 250 giorni

DURATA CANTIERE IN GIORNI SOLARI CONSECUTIVI
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##‘##‘##‘##‘##‘##‘##

##‘##‘##‘##‘##‘##‘##

##‘##‘##‘##‘##‘##‘##

##‘##‘##‘##‘##‘##‘##

DURATA ATTIVITA'

FASE DESCRIZIONE ATTIVITA' LAVORATIVA LAVORATIVA (GG.) 13° SETTIMANA 14° SETTIMANA 15° SETTIMANA 16° SETTIMANA 17° SETTIMANA 18° SETTIMANA 19° SETTIMANA 20° SETTIMANA 21° SETTIMANA 22° SETTIMANA 23° SETTIMANA 24° SETTIMANA

1 |CONSEGNA LAVORI 1
2 DEFINIZIONE PROGRAMMA LAVORI DI 13

DETTAGLIO E PIANO DI BONIFICA
3 PRESENTAZIONE PIANO DI LAVORO ALLO 30

SPRESAL (30gg)
4 |CANTIERIZZAZIONE 5

BONIFICA AMIANTO CON COMUNICAZIONE ALLO
5SPRESAL3ggPRIMADELL‘INIZIO 194 5|/5|/5/5|5(5|5|5(5|5|5|5|5|5(5|5|5|5|5(5|5|5(/5|5|5|5|5|5(5|5(5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5(5|5|5(5|5(5|/5|5|5|5|5(5|5|5(5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5(5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5[5|5|5|5
6 |INSTALLAZIONE NUOVI SERRAMENTI 191 4|a|a|a|a|alalalalala|a|alalalalala|al|alalalala|a|al|alalalala|a|al|alalalala|al|a|alalalala|al|a|alalalala|a|a|alalalala|a|a|alalala|a|a|a|a]alala|a|d|a]|a]ala|a|a]|d]|4]4]4a
7 |TINTEGGIATURA 186 212|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2]|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2]|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2]|2|2|2|2(2|2|2
8 |INSTALLAZIONE TERMOVALVOLE 49
9 |EFFICIENTAMENTO ILLUMINAZIONE 14
10 |COLLAUDI 12
11 |RIMOZIONE CANTIERE 5

UOMINI/GIORNO 11111 i i i i i i i i i i e i e i i i i i i e i i e i i i e i i i i i i i 1 11 1111111111
TOTALE UOMINI/GIORNO | 2269 |

NOTA BENE: il cronoprogramma dovra essere aggiornato dall'impresa con l'indicazione delle varie aree di bonifica, indicando i corridoi interessati, imprese impiegate e numero di lavoratori presunto per ogni
lavorazione/zona. Il coordinatore della sicurezza mettera a disposizione il file editabile all'impresa per gli aggiornamenti. L'impresa dovra rendere conto alla DL, CSE e stazione appaltante della programmazione
delle attivita durante le riunioni di coordinamento, mantenendo il cronoprogramma sempre aggiornato. Le attivita dovranno essere distanziate spazio temporalmente.




CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI - Durata cantiere 250 giorni

DURATA CANTIERE IN GIORNI SOLARI CONSECUTIVI
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##‘##‘##‘##‘##‘##‘##

##‘##‘##‘##‘##‘##‘##

##‘##‘##‘##‘##‘##‘##

##‘##‘##‘##‘##‘##‘##

DURATA ATTIVITA'

FASE DESCRIZIONE ATTIVITA' LAVORATIVA Lavorativaae)| 25° SETTIMANA 26° SETTIMANA 27° SETTIMANA 28° SETTIMANA 29° SETTIMANA 30° SETTIMANA 31° SETTIMANA 32° SETTIMANA 33° SETTIMANA 34° SETTIMANA 35° SETTIMANA 36° SETTIMANA
1 |CONSEGNA LAVORI 1
2 DEFINIZIONE PROGRAMMA LAVORI DI 13
DETTAGLIO E PIANO DI BONIFICA
3 PRESENTAZIONE PIANO DI LAVORO ALLO 30
SPRESAL (30gg)
4 |CANTIERIZZAZIONE 5
BONIFICA AMIANTO CON COMUNICAZIONE ALLO
5SPRESALSggPRIMADELL‘INIZIO 194 5/5|/5|5|5|5|5(5(5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5[5|5|5|5|5|5|5|5|[5|5|5|5|5|5|5|5[5|5|5|5|5|5|5|5[5|5|5|5|5|5|5|5[5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5]|5
6 |INSTALLAZIONE NUOVI SERRAMENTI 191 44|44 |alalalala|alalalalala|alalalalal|a|alalalalal|a|a|lalalala|a|alalalala|alalalalala|alalalalaa|alalala|a|a|alalalal|a|a|a|alalal|sa|a|alalalals]s
7 |TINTEGGIATURA 186 2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2]|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2
8 |INSTALLAZIONE TERMOVALVOLE 49
9 |EFFICIENTAMENTO ILLUMINAZIONE 14
10 |COLLAUDI 12 I e e e e O A O A |
11 |RIMOZIONE CANTIERE 5 2|2|2]|2]|2
UOMINI/GIORNO A1 A A A A A A 1 11 11111111 11|1111,77]/7/7/3/3/3/5/5/5/5/3/0 |0
TOTALE UOMINI/GIORNO [ 2269 |

NOTA BENE: il cronoprogramma dovra essere aggiornato dall'impresa con l'indicazione delle varie aree di bonifica, indicando i corridoi interessati, imprese impiegate e numero di lavoratori presunto per ogni
lavorazione/zona. Il coordinatore della sicurezza mettera a disposizione il file editabile all'impresa per gli aggiornamenti. L'impresa dovra rendere conto alla DL, CSE e stazione appaltante della programmazione
delle attivita durante le riunioni di coordinamento, mantenendo il cronoprogramma sempre aggiornato. Le attivita dovranno essere distanziate spazio temporalmente.
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